BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG CNTT&TT
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

         KH.../ PM - TTSOFT





  
      Hà Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2016
KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM  QUẢN LÝ BỆNH VIỆN TT-SOFT
I. Mục đích yêu cầu



Hướng tới mục tiêu đồng bộ về mặt dữ liệu, số liệu và phần mềm vận hành thông suốt từ khâu tiếp đón bệnh nhân đến khám, điều trị cho đến khi bệnh nhân ra viện được quản lý trên hệ thống phần mềm mới TT-SOFT;


Giảm tải thời gian chờ đợi của bệnh nhân khi đến khám nhanh chóng thuận tiện không phải chờ đợi lâu;


Hệ thống cơ sở dữ liệu được trao đổi nhanh chóng chính xác;

Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu được kết xuất phục vụ cho công tác quản lý khám chữa bệnh đáp ứng theo yêu cầu của bệnh viện;
II. Nội dung và thời gian triển khai

- Hệ thống phần mềm đã được triển khai lập trình theo yêu cầu phía bệnh viện từ tháng 11 năm 2015 cho đến nay hiện tại đã đáp ứng tương đối đầy đủ các phân hệ chính như;

+ Modul Khám  bệnh - Tiếp đón bằng Mã vạch, mã thẻ BHYT ( bằng đầu đọc bacode ) vào hệ thống khám bệnh;


+ Modul điều trị nội trú; 


+ Modul Xét nghiệm;


+ Modul CĐHA;


+ Modul Dược + Vật tư;


+ Modul Viện phí - Thanh toán bằng mã vạch ( tùy theo yêu cầu phía bệnh viện có yêu cầu, phần mềm đã đáp ứng được );

+ Modul báo cáo tổng thể bệnh viện;

* Thời gian thực hiện;


Bắt đầu từ ngày 01/05/2016. Bệnh viện triển khai và vận hành phần mềm mới TT-SOFT trên toàn hệ thống bao gồm các Modul nêu trên;

* Nội dung:


- Ngày 30/04/2016 chốt số liệu trên hệ thống phần mềm cũ Medisoft2007, thời gian lúc 23h30; bao gồm Dược, Vật tư, XN, CĐHA, Viện phí;


- Đổ dữ liệu cũ tính đến thời điểm 23h30 ngày 30/04/2016 vào hệ thống phần mềm mới, thời gian dự kiến đến hết ngày 01/05/2016;

* Các khoa phòng liên quan:


1. Các khoa Cận Lâm sàng; Xét nghiệm, GPB, CĐHA phối hợp với phòng CNTT&TT kiểm tra rà soát và yêu cầu sử dụng thử phần mềm bắt đầu từ ngày 20/04/2016 đến ngày 25/04/2016 để chỉnh sửa các vẫn đề còn tồn tại;

- Kết nối hệ thống XN với phần mềm, đọc và in kết quả…


2. Các Khoa Lâm sàng; Phối hợp với phòng CNTT&TT dùng thử và chạy phần mềm quản lý bệnh nhân trên phân hệ Nội trú bắt đầu từ ngày 20/04/2015 đến ngày 25/04/2015 để chỉnh sửa các vẫn đề còn tồn tại;

- Chỉ định các xét nghiệm CLS, CĐHA, dự trù thuốc vật tư y tế tiêu hao, in chi phí điều trị cho người bệnh và chuyển số liệu thanh toán ….


3. Các bộ phận liên quan; Tài chính kế toán, Dược Vật tư phối hợp với Phòng CNTT&TT về các báo cáo liên quan tài chính, dược vật tư và sử dụng phần mềm, thu chi, nhập xuất tồn, quy trình thanh toán cho người bệnh hệ thống đã hợp lý chưa;

4. Khoa khám bệnh;  Thực hiện dùng thử đăng ký tiếp đón bệnh nhân bằng mã thẻ trên đầu đọc Bacode và chuyển bệnh nhân nên các mốc khám;

Yêu cầu;

- Các phòng khám dùng thử phần mềm từ bộ phận tiếp đón chuyển đến như sau;



Chỉ định các XN CLS, CĐHA, cấp thuốc, in tờ thanh toán ra viện cho Bệnh nhân, đối chiếu các xét nghiệm, thuốc đã kê so với tờ thanh toán xem có khớp hay không. 

- Quy trình khám bệnh bắt đầu từ tiếp đón đến lúc kết thúc khám bệnh.


- Thời gian từ 20/04/2016 đến ngày 25/04/2016.
Chú ý:  Trên đây là kế hoạch triển khai phần mềm mới, các khoa phòng liên quan trong bệnh viện chú ý thời gian bố trí sắp xếp công việc để cán bộ nhân viên sử dụng thử phần mềm từ ngày 20/04/2016 đến 25/04/2016.


 Thời gian còn lại từ ngày 26/04/2016 đến ngày 30/04/2016 công ty cung cấp phần mềm hiệu chỉnh các tồn tại theo yêu cầu phía bệnh viện và tập chung cho việc đổ dữ liệu sang phần mềm mới.

Đề nghị các khoa phòng và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai và phối hợp với phòng CNTT&TT thực hiện đúng theo kế hoạch nêu trên.
	Nơi nhận:

- Ban giám đốc;

- Website bệnh viện;

- Lưu: VT-CNTT&TT.
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